

Hoofdstuk 8 Planning

Eerst nadat de benodigde financiën bijeen zijn kan worden overgegaan op het aanvragen van vergunningen.

Op basis van de toekenning van het maximale bedrag voor de subsidie van het Stadsinitiatief mag redelijkerwijs worden aangenomen dat bij het onderzoek voor de bouwvergunning moeite zal worden gedaan om dit project volgens dit plan te realiseren.

Nadat de benodigde vergunningen zijn verkregen kan worden begonnen met het aanbesteden van werken en het aanschaffen van goederen.

De volgorde van de bouwactiviteiten met de gewenste data van oplevering zijn als volgt:

Bouwfase	Onderdelen	Tijdspanne	Datum
Vergunningen	Bodemprocedure voor wijziging van het bestemmingsplan	6 maanden	
	Bouwvergunning	„	
	Gebruiksbesluit	4 weken	
Het platform	Horecavergunning	-	
	Aankopen ponton	direct	
	Verslepen naar standplaats	direct	
	Poten heien, storten en monteren	Na 6 maanden	
	Opkrikken ponton	opvolgend	
	Aankopen containers	opvolgend	
	Containers monteren	opvolgend	
	Dak aanbrengen	opvolgend	
	Aansluitingen aanbrengen voor gas, water, stroom, riool, kabel	opvolgend	
	Lift/trap 2x	Aankopen	opvolgend
Fundering aanbrengen			
Plaatsen			
Ophaalbrug 2x	Maat nemen en aanbesteden	opvolgend	
	Plaatsen		
Windmolens	Aankopen	opvolgend	
	Monteren		
Zonnepanelen	aankopen	opvolgend	
	Monteren		
Takel	Aankopen	opvolgend	
	Monteren		
Interieur	Afmonteren	opvolgend	
	Inrichten		
Nieuwe inventaris	Aankopen	opvolgend	
	Plaatsen		
Opening		opvolgend	1-4-2016